

Số: *597* /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày *12* tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt danh mục công trình thủy lợi
thi công vượt lũ, chống lũ năm 2018**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi đang xây dựng có nhiệm vụ thi công vượt lũ, chống lũ năm 2018 như sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VƯỢT LŨ:

1. Công trình hồ chứa nước Bản Mông, tỉnh Nghệ An.
2. Cụm công trình đầu mối Sông Cái, dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận.
3. Công trình hồ chứa nước Đạ Lây tỉnh Lâm Đồng (*vốn NSNN*).
4. Cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.
5. Dự án xây dựng mới cống Kim Sơn: tại K0+100 đê hữu sông Cẩm, huyện An Dương, thành phố Hải Dương.
6. Dự án xử lý sạt lở kè Phú Hùng Cường (*khu vực thượng lưu mỏ hàn số 01*) thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

II. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN CHỐNG LŨ:

1. Hồ chứa nước Bản Lái, tỉnh Lạng Sơn.
2. Công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Hồ chứa nước Ia Mor, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

1. Chủ đầu tư có công trình thi công vượt lũ, chống lũ quy định tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm:

- Căn cứ mục tiêu yêu cầu thi công vượt lũ, chống lũ, tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thi công chi tiết (theo tuần), gửi về Bộ trước ngày 01/03/2018.

- Tổ chức lập, phê duyệt và triển khai phương án phòng, chống thiên tai năm 2018 cho công trình, gửi về Bộ trước 20/4/2018; tổ chức xây dựng, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, mục tiêu chống lũ, chất lượng và an toàn công trình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa lũ bão.

- Thực hiện nghiêm công tác hợp giao ban kiểm điểm tiến độ định kỳ để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Tổ chức báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ (tháng/quý/năm) theo quy định.

Các Quyết định, Báo cáo và hồ sơ liên quan gửi về Bộ để theo dõi, quản lý qua Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai theo nhiệm vụ được phân giao.

2. Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, công tác phòng chống lụt bão và công tác giải ngân vốn kế hoạch năm 2018; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong giai đoạn thi công, tạo điều kiện cho công trình hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng các Tổng cục Thủy lợi, Phòng, chống thiên tai; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; Chủ đầu tư các công trình nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT (để p/hợp);
- Bộ Tài chính (để p/hợp);
- UBND các tỉnh có công trình (để p/hợp);
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh có CT tại Điều 1;
- Lưu VT, XD (45 bản).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Hoàng Văn Thắng